



# COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE 3 "URBANISTICA, PROGRAMMAZIONE, LL.PP. e SPORT"

**AL SIGNOR SINDACO**

Prof. Giuseppe Greco

**AL SEGRETARIO GENERALE**

SEDE

**AL VICE SINDACO**

Ignazio Giandinoto

**Agli ASSESSORI**

Rosario Campanello

Rossella Ledda

Pietro Palermo

Rosario Cubisino

OGGETTO: Trasmissione PIANO DELLE PERFORMANCE 2023-2025 DEL SETTORE 3.

Con la presente si trasmette in allegato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2023-2025 DEL SETTORE 3.

**Il Responsabile del settore 3**

F.to Geom. Pietro Larocca

## PIANO PERFORMANCE 2023 DEL SETTORE 3

Suddivisione della pesatura del Settore 3 nei vari servizi e singoli obiettivi

### SERVIZI

LAVORI PUBBLICI	50 %	
URBANISTICA - Strumenti Urbanistici - Edilizia Privata - Condo Edilizio - Gestione Amministrativa Cimitero	40 %	
SPORT	5 %	
PROGRAMMAZIONE	5 %	
<b>TOTALE</b>	<b>100 %</b>	

## LAVORI PUBBLICI - Pesatura parziale 50/100

<b>OBIETTIVO N. 1</b> - Lavori Pubblici	<b>ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>
" Riscatto del Quartiere Giandritto"	Progetto " Riscatto del Quartiere Giandritto" Approvazione " progetto esecutivo" - PNRR -
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Lorella Grosso e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Completamento acquisizione immobili e terreni</li> <li>- Procedura gara affidamento progetto esecutivo</li> <li>- Affidamento progettazione esecutiva</li> <li>- Acquisizione progetto esecutivo</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Atti prodotti entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>10 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore ai LL.PP.
Anno 2024	Avvio ed Esecuzione dei lavori
Anno 2025	Esecuzione dei lavori

<b>OBIETTIVO N. 2</b> - Lavori Pubblici	<b>INIZIO DEI LAVORI</b>
Manutenzione straordinaria del tratto di strada denominata via "Falcone-Borsellino"	<b>"Progetto "Manutenzione straordinaria del tratto di strada denominata via "Falcone-Borsellino" che collega il centro abitato con la strada statale 124 – direzione Caltagirone"</b>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Lorella Grosso e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura incarico affidamento progettazione e direzione Lavori</li> <li>- Sopralluoghi e incontri tra il settore 3, RUP, Amministratori e Progettista</li> <li>- Acquisizione progetto esecutivo e pareri di competenza</li> <li>- Approvazione progetto esecutivo</li> <li>- Trasmissione progetto esecutivo alla CUC di Comiso per la procedura di gara di affidamento per l'esecuzione dei lavori</li> <li>- Espletamento gara per l'aggiudicazione dei lavori</li> <li>- Stipula contratto d'appalto tra l'impresa e il comune</li> <li>- Verbale di consegna dei lavori</li> <li>- Avvio dei lavori Ultimazione dei lavori</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Atti prodotti entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>4 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	RENDICONTAZIONE
Anno 2025	=====

<b>OBIETTIVO N. 3</b> - Lavori Pubblici- 2023	<b>ACQUISIZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>
Manutenzione straordinaria del tratto di strada denominata via "Generale Di Pietro"	"Progetto Manutenzione straordinaria del tratto di strada denominata via "Generale Di Pietro" che collega il centro abitato con la strada statale provinciale n. 75 – direzione Ragusa "
Responsabile della realizzazione	Rup - geom. Michele Iudica e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura incarico affidamento progettazione e direzione Lavori</li> <li>- Sopralluoghi e incontri tra il settore 3, RUP, Amministratori e Progettista</li> <li>- Acquisizione progetto esecutivo e pareri di competenza</li> <li>- Approvazione progetto esecutivo</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Atti prodotti entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>2 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	Affidamento lavori ed esecuzione degli stessi
Anno 2025	=====

<b>OBIETTIVO N. 4</b> - Lavori Pubblici - 2023	<b>COMPLETAMENTO LAVORI Misura 7.5 Regione Sicilia – PSR</b>
<b>Riqualficazione del chiostro della Biblioteca Comunale</b>	<b>Viaggio nelle Terre di Ducezio – in parternariato con i comuni di Mazzarrone e Licodia Eubea</b> <b>Capofila: Comune di Grammichele</b> <b>Grammichele: Progetto "Riqualficazione del chiostro della Biblioteca Comunale"</b>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Michele Iudica
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esecuzione opere edili e collaudo</li> <li>- Presentazione SAL alla Regione</li> <li>- Completamento affidamenti per forniture</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Atti prodotti entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>4 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore ai LL.PP.
Anno 2024	=====
Anno 2025	=====

<p><b>OBIETTIVO N. 5</b> - Lavori Pubblici- 2023</p> <p>Restauro e sistemazione dell'area esterna finalizzati alla riconversione a centro ricreativo, culturale e turistico dell'immobile sito in Grammichele, Piazza V. Morello – Biblioteca Comunale</p>	<p><b>ACQUISIZIONE VARIANTE DEL DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEL GAL KALAT - misura 7.5</b></p> <p><b>PROGETTO</b> <b>Viaggio nelle Terre dei Siculi in partenariato con i comuni di</b> Palagonia, Ramacca, Caste di Iudica, Mineo e Mazzarrone  <b>Capofila: Comune di Grammichele</b>  <b>Grammichele – Progetto denominato – Interventi di restauro e di sistemazione dell'area esterna finalizzati alla riconversione a centro ricreativo, culturale e turistico dell'immobile sito in Grammichele, Piazza V. Morello – Biblioteca Comunale</b></p>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Michele Iudica e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione revisione dei progetti esecutivi</li> <li>- Approvazione rielaborazione progetto esecutivo di Grammichele</li> <li>- Approvazione progetto esecutivo dell'intera compagine dei comuni</li> <li>- Presentazione domanda di variante al SIAN</li> <li>- Presentazione Cartaceo al GAL KALAT</li> <li>- Acquisizione variante del decreto di finanziamento</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Atti prodotti entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>2/100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	Avvio procedura di gara per tutti i comuni
Anno 2025	Decreto di finanziamento - Esecuzione dei lavori

<b>OBIETTIVO N. 6</b> - Lavori Pubblici- 2023  Santuario Madonna Santa Maria Maggiore del Piano	<b>TRASMISSIONE ATTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI ALL'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO .</b> (PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI ULTIMATA, AUTORIZZATA DALLA REGIONE SICILIANA)  <b>PROGETTO</b> Restauro dei locali e degli spazi annessi al <b>Santuario Madonna Santa Maria Maggiore del Piano.</b>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Michele Iudica e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasmissione progetto esecutivo alla CUC di Comiso per la gara d'appalto inerente l'affidamento dei lavori</li> <li>- Richiesta alla Regione del decreto di finanziamento, allegando la documentazione dell'iter dell'affidamento dei lavori.</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Atti prodotti entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>2 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore ai LL.PP.
Anno 2024	Acquisizione decreto di finanziamento – avvio affidamento
Anno 2025	Esecuzione dei lavori

<b>OBIETTIVO N. 7</b> - Lavori Pubblici- 2023  Ex Carcere ed ex Scuola Plesso Mazzini	<b>ACQUISIZIONE PRIMA FASE</b> Concorso di progettazione e idee per l'utilizzo dei fondi per la coesione territoriale - Ex Carcere e ex Scuola Plesso Mazzini
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Lorella Grosso e Michele Iudica + gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura affidamento incarichi per la redazione degli studi di fattibilità</li> <li>- Affidamento degli incarichi e stipula dei contratti</li> <li>- Organizzazione incontro, con professionisti, operatori economici, amministratori, consiglieri comunali, storici, ecc... con progettisti e tecnici del settore 3</li> <li>- Individuazione scelta progettuale da parte dell'amministrazione comunale</li> <li>- Trasmissione ai progettisti della scelta progettuale dell'amministrazione comunale</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Atti prodotti entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>4 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco - Assessore ai LL.PP. – Assessore al Centro Storico
Anno 2024	Acquisizione progetto di fattibilità
Anno 2025	Ricerca finanziamento per progettazione esecutiva

<b>OBIETTIVO N. 8</b> - Lavori Pubblici - 2023  Riqualficazione villaggio rurale e sito naturalistico di Occhiolà	<b>INIZIO DEI LAVORI</b> <b>Misura 7.6 Regione Sicilia – PSR</b>  <b>PROGETTO – Riqualficazione del villaggio rurale e del sito naturalistico di Occhiolà</b>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Lorella Grosso
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasmissione progetto esecutivo alla CUC di Comiso per la procedura di gara di affidamento per l'esecuzione dei lavori</li> <li>- Espletamento gara per l'aggiudicazione dei lavori</li> <li>- Stipula contratto d'appalto tra l'impresa e il comune</li> <li>- Verbale di consegna dei lavori</li> <li>- Avvio dei lavori</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Atti prodotti entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>4 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco - Assessore al Parco Archeologico
Anno 2024	Rendicontazione e collaudo
Anno 2025	=====

<b>OBIETTIVO N. 09</b> - Lavori Pubblici- 2023	<b>ACQUISIZIONE</b> <b>autorizzazione del C.C. per acquisto immobile</b>
Cinema Teatro Intelisano	PROGETTO "Acquisto e manutenzione straordinaria del Cinema Teatro Intelisano sito in Piazza Carlo Maria Carafa"
Responsabile della sua realizzazione	Rup - Geom. Pietro Larocca e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione stima dell'immobile da parte del Genio Civile</li> <li>- Autorizzazione del C.C. all' acquisizione dell'immobile</li> <li>- Trasmissione alla regione siciliana sollecito per l'emissione del decreto di finanziamento</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>4 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco
Anno 2024	In attesa del decreto di finanziamento
Anno 2025	

<b>OBIETTIVO N. 10</b> - Lavori Pubblici - 2023	<b>AVVIO PROCEDURA PER LA COSTITUZIONE</b>
Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali	<b>Costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali</b>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - Geom. Pietro Larocca e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione delibera di C.C. per la costituzione</li> <li>- Richiesta anticipazione somme alla regione siciliana</li> <li>- Avvio procedura per la costituzione</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>2 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore all'energia
Anno 2024	Costituzione comunità
Anno 2025	Prevedere la gestione delle comunità

<b>OBIETTIVO N. 11</b> - Lavori Pubblici - 2023  PROFESSIONEISTI AL SUD	<b>AVVIO COLLABORAZIONE CON IL TECNICO CONTRATTUALIZZATO</b>
	<b>PROFESSIONE AL SUD</b> – assunzioni esperti senior <b>Capofila: Comune di Grammichele – partner con il comune di Licodia Eubea</b>
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Pietro Larocca e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	Entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	- Affidamento parte degli incarichi previsti dal contratto, se stipulato entro l'anno 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>2 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco - assessore ai LL.PP. – assessore al centro storico/energia
Anno 2024	Coinvolgimento nelle attività
Anno 2025	Coinvolgimento nelle attività

<b>OBIETTIVO N. 12</b> - Lavori Pubblici - 2023  Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana – Tenutella e Parco della Finocchiara	<b>INIZIO DEI LAVORI Gestione del progetto Città Metropolitana di Catania</b>
	<b>PROGETTO</b> - Aree comunali utilizzabili per interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana – <b>Tenutella per circa 9 ettari e Parco della Finocchiara per circa 15 ettari</b>
Responsabile della sua realizzazione	Città Metropolitana di Catania collaborazione con il geom. Michele Iudica in sostituzione temporanea del dott. Agr. Guido Gandolfo
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	- Supporto alla città metropolitana all'avvio dei lavori – anno 2022/2023
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>2 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP. e al Patrimonio
Anno 2024	Assistere la città metropolitana
Anno 2025	Assistere la città metropolitana



<b>OBIETTIVO N. 13</b> - Lavori Pubblici - 2023  Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana – Occhiolà e Parco della Finocchiara	<b>IMPLEMENTAZIONE PROGETTO</b>  <b>PROGETTO</b> - Aree comunali utilizzabili per interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana – <b>Occhiolà per circa 2 ettari e Parco della Finocchiara per circa 20 ettari</b>
Responsabile della sua realizzazione	Città Metropolitana di Catania collaborazione con il geom. Michele Iudica
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	Supporto alla città metropolitana alla predisposizione del progetto anno 2023/2024
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>2 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	Assistere la città metropolitana
Anno 2025	Assistere la città metropolitana

<b>OBIETTIVO N.14</b> - Lavori Pubblici - 2023	<b>INDIVIDUAZIONE INTERVENTI STRATEGICI</b> UNIONE DEI COMUNI DEL CALATINO
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Pietro Larocca
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>2 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco
Anno 2024	Partecipazione attiva alla strategia con i relativi progetti
Anno 2025	Partecipazione attiva alla strategia con i relativi progetti

<b>OBIETTIVO N.15</b> - Lavori Pubblici- 2023  Depuratori acque reflue	<b>Progetto DEPURATORI COMUNALI</b>
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Lorella Grosso e geom. Pietro Larocca
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incontro con ATI e SIE per chiarimenti sullo stato attuale del procedimento</li> <li>- Relazione all'amministrazione comunale sullo stato della documentazione dal 1997 al 2023, per individuare le proposte di risoluzione delle problematiche sorte negli anni</li> <li>- Definire con l'amministrazione comunale gli aspetti di competenza comunale</li> <li>- Definire con ATI e SIE le azioni da intraprendere in maniera definitiva</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il <b>31 dicembre 2023</b>
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>4 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco - assessori
Anno 2024	Acquisizione progettazione esecutiva Giandritto e canali e richiesta finanziamento regionale e/o nazionale
Anno 2025	Avvio affidamento lavori mediante procedura di gara

<b>OBIETTIVO N. 16</b> - Lavori Pubblici	<b>AVVIO PROCEDURE AFFIDAMENTO SERVIZI E LAVORI *</b>  Progetto "Adeguamento e rifunzionalizzazione del piano terra dell'immobile comunale sito in via Dei mille da destinare a Micro Nido"
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Michele Iudica e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	In attesa della delibera del Cipess e quindi del decreto di finanziamento regionale
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023*
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>0 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP. e Servizi Sociali
Anno 2024	
Anno 2025	

<b>OBIETTIVO N. 17</b> - Lavori Pubblici	<b>AVVIO PROCEDURE AFFIDAMENTO SERVIZI E LAVORI *</b>  PROGETTO "Completamento del campo di calcio sito in c.da Mendolara"
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Lorella Grosso e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	In attesa della delibera del Cipess e quindi del decreto di finanziamento regionale
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023 *
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>0 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	
Anno 2025	

<b>OBIETTIVO N.18</b>	<b>PROGETTO : Realizzazione di area sportiva all'aperto all'interno dell'area di pertinenza della " Scuola elementare plesso " Piano Immacolata "</b>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Michele Iudica e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	In attesa di finanziamento regionale – legge di stabilità
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023*
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>0 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	
Anno 2025	

<b>OBIETTIVO N. 19</b>	<b>PROGETTO Manutenzione straordinaria del tratto di strada denominata via "Madonna Del Piano" che collega il centro abitato con la strada provinciale 33 – direzione Catania</b>
Responsabile della sua realizzazione	Dott. Guido Gandolfo e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	Decreto nr. 394/2021 ministero Infrastrutture – avvio fase di affidamento progettazione anno 2024
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023*
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>0 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	
Anno 2025	

<b>OBIETTIVO N. 20</b>	<b>PROGETTO Manutenzione straordinaria</b> del tratto di strada denominata viale <b>“Aldo Moro”</b> che collega il centro abitato con la strada statale provinciale n. 33 – direzione Catania
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Michele Iudica e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	Decreto nr. 394/2021 ministero Infrastrutture –
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	avvio fase di affidamento progettazione anno 2025
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>0 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	
Anno 2025	

<b>OBIETTIVO N.21</b>	<b>PROGETTO Manutenzione straordinaria</b> del tratto di strada denominata via <b>“Sandro Pertini”</b> che collega la strada statale in due tratti diversi – direzione Caltagirone
Responsabile della sua realizzazione	Dott. Guido Gandolfo e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	Avvio fase di affidamento progettazione anno 2025
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023*
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>0 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore ai LL.PP.
Anno 2024	
Anno 2025	

<b>OBIETTIVO N.22</b>	<b>PROGETTO</b> Efficientamento energetico Impianti di pubblica <b>Illuminazione pubblica</b> riguardanti le vie principali di ingresso della città.
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Michele Iudica
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	In attesa di decreto di finanziamento regionale
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>0 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore all'energia
Anno 2024	
Anno 2025	

**URBANISTICA - Strumenti Urbanistici - Edilizia Privata - Condominio edilizio - Gestione Amministrativa Cimitero - Pesatura parziale 40/100**

<b>OBIETTIVO N. 01</b>	<b>ACQUISIZIONE</b> <b>Studio Socio Economico del PUG</b> <b>Piano urbanistica Generale</b>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Michele Iudica e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confrontarsi con il professionista incaricato per la completezza della documentazione in possesso</li> <li>- Acquisizione studio</li> <li>- Trasmissione al professionista per la redazione del PUG</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>6 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e assessore al territorio
Anno 2024	Proseguire l'iter del procedimento PUG
Anno 2025	Approvazione PUG

<b>OBIETTIVO N. 02</b>	<b>ACQUISIZIONE</b>
	<b>Valutazione Ambientale Strategica del PUG</b>
	<b>Piano urbanistica Generale</b>
Responsabile della sua realizzazione	Rup - geom. Michele Iudica e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Confrontarsi con il professionista incaricato per la completezza della documentazione in possesso</li> <li>- Acquisizione studio</li> <li>- Trasmissione al professionista per la redazione del PUG</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>6 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore al Territorio
Anno 2024	Proseguire l'Iter del procedimento PUG
Anno 2025	Approvazione PUG

<b>OBIETTIVO N. 03</b>	<b>Presentazione Proposta di Giunta Comunale</b>
	<b>"Modifica Linee guida per la redazione del PUG"</b>
	<b>Piano urbanistica Generale</b>
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Pietro Larocca e geom. Michele Iudica
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proporre delibera di G.M. di presa d'atto e modifica/integrazione linee di indirizzo del PUG</li> <li>- Trasmissione al professionista per la redazione del PUG</li> </ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>6 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore al Territorio
Anno 2024	Proseguire l'Iter del procedimento PUG
Anno 2025	Approvazione PUG

<b>OBIETTIVO N. 04</b>	<b>AVVIO redazione del DOCUMENTO PRLIMINARE del Piano urbanistica Generale</b>
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Pietro Larocca e geom. Michele Iudica
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	- Completamento trasmissione documentazione all'ing. Di Loreto per la l'avvio della redazione del Documento Preliminare
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>6 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore al Territorio
Anno 2024	Proseguire l'iter del procedimento PUG
Anno 2025	Approvazione PUG

<b>OBIETTIVO N. 05</b>	<b>STATISTICHE ANNUALI DEL SERVIZIO e sistemazione archivio Edilizia Privata</b>
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Giuseppe Amato e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	- Redazione statistiche annuali dei procedimenti - Collaborazione alla realizzazione dell'archivio
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>8/100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore al Territorio
Anno 2024	Ottimizzazione archivio
Anno 2025	Digitalizzazione archivio



<b>OBIETTIVO N. 06</b>	<b>STATISTICHE ANNUALI DEL SERVIZIO e sistemazione archivio</b>
	Civico Cimitero – Atti amministrativo edilizia privata – Procedimenti sanzionatori abusi edilizi
Responsabile della sua realizzazione	Istr. Amm.vo Maria Occhipinti i e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	- Redazione statistiche annuali dei procedimenti - Collaborazione alla realizzazione dell'archivio
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>4 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessori
Anno 2024	Ottimizzazione archivio
Anno 2025	Digitalizzazione archivio

<b>OBIETTIVO N. 07</b>	<b>STATISTICHE ANNUALI DEL SERVIZIO di segreteria del settore</b>
Responsabile della sua realizzazione	Galofaro Assunta e gruppo di lavoro
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	- Redazione statistiche annuali dei proventi - Collaborazione alla realizzazione dell'archivio - Pianificazione ferie annuali e residue
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>4 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessori
Anno 2024	Ottimizzazione archivio
Anno 2025	Digitalizzazione archivio

**SPORT - Pesatura 5/100**

<b>OBIETTIVO N. 01</b>	<b>Affidamento campo di Calcio c.da Mendolarà</b>
Responsabile della sua realizzazione	Istr. Amm.tivo Caterina Sammartino
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Predisposizione avviso pubblico</li><li>- Approvazione in GM dello schema di avviso</li><li>- Approvazione determina dirigenziale dell'avviso</li><li>- Pubblicazione e promulgazione avviso</li><li>- Acquisizioni di manifestazioni di interesse delle società sportive</li><li>- Incontro promosso dall'amministrazione per sensibilizzare la costituzione dell'ATS</li><li>- Supporto alla costituzione dell'ATS</li><li>- Sottoscrizione della Convenzione per l'affidamento temporaneo della struttura sportiva</li></ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>5 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco e Assessore allo sport
Anno 2024	Controllo della Gestione dei privati
Anno 2025	Controllo della Gestione dei privati

## PROGRAMMAZIONE - Pesatura 5/100

<b>OBIETTIVO N. 01</b>	<b>Programmazione attività</b>
Responsabile della sua realizzazione	Geom. Pietro Iarocca
Azioni o fasi necessarie al raggiungimento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Predisposizione organizzazione del settore 3</li><li>- Predisposizione piano della Performance</li><li>- Relazione sulla Performance</li><li>- Incontri periodici tra il gruppo di lavoro</li><li>- Incontri periodici con l'amministrazione comunale</li><li>- Referente tecnico UNIONE DEI COMUNI per il comune di Grammichele</li><li>- Pianificazione attività dei responsabili dei procedimenti</li></ul>
Indicatore che consenta di verificare il raggiungimento	Entro il 31 dicembre 2023
Pesatura al fine di determinare l'importanza rispetto ad altri obiettivi assegnati allo stesso Settore 3	Punteggio della pesatura, vale <b>5 /100</b>
Condivisione preventiva dell'obiettivo con l'Amministrazione Comunale	Sindaco
Anno 2024	=====
Anno 2025	=====